

# Les travaux sur la rue Richelieu lancés au début de 2020

GILLES BÉRUBÉ  
gberube@canadafrancais.com

Au mieux, ce n'est pas avant la fin de 2019, mais vraisemblablement au début de 2020, que pourraient commencer des travaux de réfection de la rue Richelieu. Le chantier du pont sera déterminant sur ceux de la rue Richelieu et de la rue du Quai. La séquence des travaux reste encore à déterminer avec Hydro-Québec.

Maintenant que s'achève la réfection de l'entrée nord du centre-ville, certains se demandent quand celle de la rue Richelieu commencera. Pour la conception des plans et devis des travaux de la rue Richelieu, la Ville a déjà octroyé un contrat.

Celui-ci porte sur le tronçon entre les rues Foch et Saint-Jacques. Il inclut la section de la rue Saint-Charles, entre la rue Champlain et le canal, rappelle Benoît Fortin, directeur du Service des infrastructures et de la gestion des eaux. Ces plans doivent être livrés à la



La réfection de la rue Richelieu se déroulera en au moins trois phases. La séquence est à déterminer avec Hydro-Québec.

Ville au début de 2019. L'objectif est de lancer l'appel d'offres dans les premiers mois de l'an prochain, explique-t-il.

Au mieux, les travaux pourraient démarrer tard en 2019, ajoute-t-il en précisant que l'évolution du chantier

du pont influencera celui de la rue Richelieu. Il est vraisemblable que le début des travaux soit en 2020. Les travaux commenceront entre Foch et Saint-Jacques, mais il n'est pas dit qu'une première phase couvrira l'ensemble de ce tronçon.

## PHASE

M. Fortin prévoit un minimum de trois phases pour couvrir l'ensemble de la rue Richelieu, de Frontenac à Foch. La séquence et le découpage des phases doivent se faire en accord avec Hydro-Québec pour l'enfouissement des câbles aériens. En plus de la ligne de distribution, les poteaux de la rue Richelieu supportent une ligne de 25 kV, ainsi que des câbles de télécommunication.

Par ailleurs, la Ville prévoit tenir une consultation pour l'aménagement de la portion de la rue Richelieu entre les rues Saint-Jacques et Frontenac. À la suite de cette consultation, la Ville accordera un contrat pour la préparation des plans et devis. Ce contrat couvrira également le réaménagement de la rue Saint-Georges, entre la rue Champlain et la rue du Quai.

M. Fortin ne prévoit pas lancer l'appel d'offres pour ce mandat avant ce printemps. Il faut prévoir environ deux ans avant de recevoir la version finale des plans et devis.

## RUE DU QUAI

Les travaux d'aménagement de la rue du Quai dépendent également du chantier du pont Gouin. Il est prévu qu'on roule sur le nouveau pont à la fin de cette année ou au début de 2019. C'est en 2019 que doit commencer la démolition du vieux pont. Cette étape est nécessaire avant de terminer les approches du nouveau pont pour les cyclistes et les piétons.

Ces aménagements pourraient commencer à la fin de 2019, mais ils seront terminés à la fin de 2020. Sur ces points, la Ville aura plus de détails l'automne prochain, alors que l'accès au pont Gouin par la rue du Quai devrait être définitivement condamné.

L'an dernier, la Ville a déjà donné un mandat de design pour élaborer le concept d'aménagement de la rue du Quai qui deviendra alors sans issue. Ces plans doivent être présentés prochainement au conseil municipal. Une consultation devrait suivre au cours du printemps prochain. Une fois la version finale établie, la Ville pourra commander les plans et devis d'ingénierie. Ce mandat ne devrait pas être accordé avant 2020, alors que le chantier du ministère des Transports sera encore en marche.

CALENDRIER PROVISOIRE DES TRAVAUX AU CENTRE-VILLE		
2018	Rue du Quai	Réception des plans et concept (± février/mars) Présentation au conseil (± mars) Consultation (printemps) Fermeture de l'accès au pont du côté sud pour compléter travaux (± automne 2018-hiver 2019)
	Rue Richelieu	Consultation sur le tronçon Frontenac/Saint-Jacques (± printemps 2018)
	Parc des Éclusiers	Paysagement, mobilier, plantations, éclairage, etc. (± juin 2018)
2019	Rue Richelieu	Réception des plans et devis du tronçon Foch/Saint-Jacques (± février/mars 2019) Appel d'offres de la première phase (à déterminer) Lancement de la première phase (à déterminer)
	Rue du Quai	Approches piétons, cyclistes, etc. du nouveau pont par le MTMDET (entre automne 2019 et fin 2020)
2020	Rue Richelieu	Début ou poursuite de la première phase de travaux (à déterminer)
	Rue du Quai	Mandat de plans et devis Le projet doit éventuellement être inscrit au PTI.

Faire des préarrangements chez **LeSieur**, ça se fait dans le respect de votre budget et ça ne fait pas mourir !



Groupe  
**LeSieur et frère**  
COMPLEXES FUNÉRAIRES

*À vos côtés, à votre écoute*

*L'expérience LeSieur au meilleur prix de la région*

*Informez-vous dès maintenant auprès de l'un de nos conseillers.*

Secteur Saint-Luc  
**Complexe funéraire LeSieur et frère**  
95, boul. Saint-Luc  
Tél. : 450 359-0990 • [lesieuretfrere.com](http://lesieuretfrere.com)

Secteur Iberville  
**Complexe funéraire Claude LeSieur**  
530, 4<sup>e</sup> Rue  
Tél. : 450 346-6020 • [claudelesieur.com](http://claudelesieur.com)

Suivez-nous sur